別添様式

人・農地プランの実質化に取り組む地区の状況（県様式）

②市町村名	④対象地区	（参考）進捗	⑤工程												集落名
			令和元年度				令和2年度				令和3年度				
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
掛川市	遊家・家代	★													遊家・家代
	東大坂	★													東大坂
	佐東（水稲）	★													佐東（水稲）
	東山	☆						①・②		③・④					東山
	東山口・西山口	☆						①・②		③・④					東山口・西山口
	倉真	☆						①・②		③・④					倉真
	西郷	☆						①・②		③・④					西郷
	粟本	☆						①・②		③・④					粟本
	原泉	☆						①・②		③・④					原泉
	原田	☆						①・②		③・④					原田
	原谷	☆						①・②		③・④					原谷
	和田岡	☆						①・②		③・④					和田岡
	曽我	☆						①・②		③・④					曽我
	上内田	☆						①・②		③・④					上内田
	千浜	☆						①・②		③・④					千浜
	睦浜	☆						①・②		③・④					睦浜
	土方	☆						①・②		③・④					土方
	横須賀・山崎	☆						①・②		③・④					横須賀・山崎
	沖之須・西大渕	☆						①・②		③・④					沖之須・西大渕
	大渕	☆						①・②		③・④					大渕
	日坂	○						①・②			③	④			日坂
	桜木	○						①・②			③		④		桜木
	大坂	○						①・②			③・④				大坂
	佐東	○						①・②			③・④				佐東
	中	○						①・②			③・④				中

★ 令和元年度以前に実質化
☆ 令和2年度実質化
○ 令和3年度実質化予定

① アンケート
② 地図化
③ 話し合い
④ とりまとめ