

子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

平成26年7月17日現在

No	事業名	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月				
	市議会		21全協		19全協		定例会			22全協		21全協	定例会 (9/3~10/6)				21全協		21全協	定例会 (11/27~12/25)				21全協		20全協	定例会 (2/24~3/23)	
	子ども・子育て支援新制度(国)	府省令の交付		公定価格提示						概算要求										政府予算案決定・公定価格確定								
1	子ども・子育て会議							第1回開催 25日		第2回開催		第3回開催		第4回開催		第5回開催												
2	子ども・子育て支援事業計画策定			部内打ち合わせ 役割分担・スケジュール確認など		公定価格提示を受け、各園への意向調査		各園との連絡調整・情報提供		庁内検討委員会 (17日)		庁内検討委員会 (8月7日)		庁内検討委員会		パブリックコメント (30日間)						事業計画公表		広報かけがわ掲載依頼・市HPなどへの掲載・定例記者会見				
				ニーズ調査分析		量の見込み・確保方策検討		計画素案作成・修正		庁議		議会全員協議会		二七年度予算要求		事業計画とりまとめ・内容検討												
3	子ども・子育て支援新制度にかかる各種条例の制定			行政課法務係への情報提供		条例案検討・関係課との協議						庁議		議会全員協議会		条例案上程												