

第2次掛川市総合計画 改定スケジュール

令和2年度

令和3年度

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1 総合計画審議会			●第1回 11/9(月) 15:00~	●第2回 12/11(金) 10:00~	●第3回 1/18(月) 9:00~	●第4回 2/4(木) 10:00~			●第5回						●第6回		●第7回	●第8回
			基本方針・基本構想案審議	基本構想案審議	諮問	答申			施策体制案審議						基本計画案審議		諮問	答申
2 庁内策定委員会	●第1回 9/30	●第2回 10/29	●第3回					●第4回			●第5回			●第6回		●第7回		
	策定方針案審議	基本方針・基本構想案審議	基本構想案審議					施策体制案審議			基本計画案審議			基本計画案審議		基本計画確定		
3 庁内専門部会		→ 10/26部長会 政策官からの意見徴収 10/6-16							●全体	→ 部会長を中心に部会ごと適宜開催								
4 担当課による検討		→ 担当課からの意見徴収 10/6-16						→ 現計画評価 改定検討	→ 基本計画 素案作成	→ 基本計画 案作成								
5 市民委員会									→ 委員選定	●第1回	●第2回	●第3回	●第4回					
							市民意識調査委員募集	現状共有	意見交換	とりまとめ								
6 議会				●12/18 中間報告 (全協)		●2/5 最終報告 (全協)	●3/19								●中間報告 (全協)		●最終報告	
7 公開	9/25 HP・意見募集	10/1・広報紙 改定のお知らせ			→ パブリックコメント											→ パブリックコメント		●公開