

第2次掛川市総合計画 改定スケジュール

令和2年度																	令和3年度						
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1 総合 計画 審議 会			●第1回 11/9	●第2回 12/11	●第3回 1/18	●第4回 2/4					●第5回 7/29			●第6回 10/13			●第7回 1/7諮問 ●第8回 1/21答申						
			基本方 針・基本 構想案 審議	基本構 想案 審議	諮問	答申					施策体系 案審議			基本計画 案審議									
2 庁内 策定 委員会	●第1回 9/30	●第2回 10/29	●第3回 11/26		●第4回 ●第5回	1/6					●第6回 7/20			●第7回 9/30	●第8回 10/26	●第9回 12/22	●第10回 1/20						
	策定方針 案審議	基本方 針・基本 構想案 審議	基本構想 案審議								施策体系 案審議 7/13部長 会		基本計画 案審議 9/28部長 会	10/19 部長会		12/14 部長会	1/11 部長会						
3 庁内 専門 部会	↑部長会 9/24	↑部長会 10/26	↑部長会 11/19	↑部長会 12/24	↑部長会 1/20						●全体												
		政策官から の意見徵 収									部会ごと開催												
4 担当 課に よる 検討																							
											基本計画 素案 作成		基本計画 案作成										
5 市民 委員 会											委員選定	●第1回	●第2回										
											委員募集												
6 議会				12/18全協 (中間報告)		2/5全協 (最終報告)	3/4 議決								11/10全協 (中間報告)			2/4全協 (最終報告)	議決				
7 公開	9/25 [HP]意見 募集	10/1 [広 報紙]改 定のお知 らせ		パブリックコメント 12/18-1/17		基本構 想 公開									パブリックコメント 11/10-12/9				公開				