

## (様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年3月10日

計画の名称	1 美しい水環境を取り戻す水質浄化の推進（防災・安全）																	
計画の期間	平成23年度 ～ 平成25年度（3年間）				交付対象	掛川市												
計画の目標	掛川浄化センター長寿命化計画に基づき、施設の機能（電気設備の更新）整備を行うことにより、水環境の改善推進、水質浄化を図る。																	
計画の成果目標（定量的指標）																		
掛川浄化センターにおける電気設備の更新（長寿命化）率を100%（H25末）にする。																		
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考							
								当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H25末)								
① 長寿命化（電気設備の更新）をした施設の割合 更新率（%）＝長寿命化（電気設備の更新）済みの施設数／長寿命化（電気設備の更新）すべき施設数								0%	20%	100%								
②																		
③																		
全体事業費	合計 (A+B+C)	210 百万円	A	210 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	0%								
○事後評価の実施体制、実施時期																		
事後評価の実施体制								事後評価の実施時期										
								平成27年3月										
・掛川市環境経済部下水整備課内で実施								公表の方法										
								市のホームページに掲載										
事後評価																		
1. 交付対象事業の進捗状況（○：計画期間中に完成 △：計画期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入） ー：その他（備考欄に具体的に記入（中止、未実施等））																		
交付対象事業																		
A1 基幹事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業 者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考
A-6	下水道	一般	掛川市	直接	掛川市	汚水	改築	掛川浄化センター改築	電気設備の更新	掛川市	H22	H23	H24	H25	H26	210	○	
合計															210			
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業 者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27				
合計																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考	

C 効果促進事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業 者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	進捗 状況	備考
										H23	H24	H25	H26	H27			
														合計	0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

（参考） 計画の成果目標を同一とする地域自主戦略交付金の交付対象事業

（別添「事業実施計画」参照）

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・掛川浄化センターの管理棟、沈砂地ポンプ棟、水処理棟、汚泥処理棟の監視制御設備を更新することで、市民への安定した下水道サービスが提供できた。		
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標①（ ）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た 要因
		最終実績値	100%	
	指標②（ ）	最終目標値		目標値と実績値に差が出た 要因
		最終実績値		
	指標③（ ）	最終目標値		目標値と実績値に差が出た 要因
		最終実績値		
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項（今後の方針等）				
・今後も引き続き、定期的な日常点検及び月例点検、半年点検、1年点検などを実施し、消耗品の取替、定期的な分解修理などを行い、本施設の機能維持が図られるよう継続的に実施していく。				



(様式6) 社会資本総合整備計画(参考図面)

