



認定こども園化ニュース

第10号

～大東大須賀区域認定こども園化の進ちょく状況をお知らせします～

■大東大須賀区域の認定こども園整備スケジュールを見直しました。

大東大須賀区域の認定こども園整備スケジュールを見直しました。次のスケジュールで整備・開園していく予定です。



名称	建設地（候補地）	開園時期	計画変更等
おおさかこども園	現在の大坂幼稚園、大坂保育園敷地	2019年4月 (平成31年)	変更なし
ちはまこども園	現在の千浜幼稚園敷地	2020年4月	変更なし
(仮称)横須賀認定こども園	大須賀中学校南側	2021年4月	1年延期
(仮称)大淵認定こども園	候補地：現在のおおぶち保育園周辺	2022年4月	2年延期
きとうこども園	候補地1：城東保育園周辺 候補地2：城東中学校周辺	2023年4月	2年延期

見直しをしてスケジュールに余裕ができたことにより次のような効果があります。

- ・保育教諭等を安定的に確保し、質の高い乳幼児教育・保育環境が実現できる。
 - ・用地取得や造成等の期間を確保し、建設事業をより円滑に推進できる。
 - ・小中一貫校の検討状況を見据えて、建設地を決定するための期間が確保できる。
- 今後、皆様の御理解、御支援をお願いしながら進めていきます。



■各こども園の設置に向けた取り組みの現在の進ちょく状況をお知らせします。

- ・おおさかこども園：新築工事が半分程度まで進みました。
- ・ちはまこども園：基本設計が決定し、6月19日 千浜地区区長等へ説明し、7月2日 千浜幼稚園保護者説明会、7月4日 千浜保育園保護者説明会、7月17日 千浜地区地元説明会を行い、進ちょく状況や基本設計の概要を説明いたしました。現在、実施設計を進めています。
- ・(仮称)横須賀認定こども園：建設地が決定し、基本設計や造成計画を進めています。現在は、建設地周辺の測量調査を実施しています。また、9月11日 横須賀幼稚園年少組保護者説明会を行い、進ちょく状況を説明いたしました。



- ・(仮称)大淵認定こども園：6月15日 大淵地区区長等へ説明会を行いました。今後、地区の皆様の御意見をお伺いしながら、こども園化を進めてまいります。
- ・きとうこども園：5月31日 城東地区区長へ説明会を行いました。今後、城東学園新たな学園づくり地域検討委員会による方向性の決定と地区の皆様のお伺いしながら、建設地を決定していく予定です。

■幼稚園・保育園の職員交流研修を行っています。

認定こども園化の事前準備と整備後の運営を円滑に進めるため、今年度も幼稚園と保育園の職員の交流研修を実施しています。

幼稚園職員が保育園の現場を、保育園職員が幼稚園の現場を学ぶことは、職員一人一人の資質向上にも繋がっています。

研修に参加した職員の感想を一部紹介します。



■幼稚園職員が保育園へ

- ・乳児クラスでは、家庭的な雰囲気の中で保育者との関わりを密にしている、それが子どもたちの心の安定につながることが分かった。
- ・3歳児は、集団生活の経験がある保育園児と初めて集団生活を経験する幼稚園児との差を感じた。この差を踏まえてクラス運営をするため、お互いの教育課程のすり合わせや発達段階を踏まえた援助等の研修が必要であると思った。
- ・保育園と幼稚園とは、保育時間や乳児がいるなどの違いがあるが、子どもに対する教師の願いやあり方は共通することが多く、互いの園のよさを生かして幼児教育を高めていく必要があることを学んだ。



■保育園職員が幼稚園へ

- ・お互いにする挨拶やクラスに入る時の「失礼します。」等の挨拶が自然にできていた。
- ・手作り玩具が沢山あり、子どもたちもその玩具をうまく使い、楽しそうに遊んでいた。
- ・一日の流れが、とてもゆったりだと感じた。ゆったりとした雰囲気の中で生活することによって、子どもたちは穏やかな気持ちで過ごせていると感じた。
- ・戸外遊びの時、防災ずきんを戸外に出して、防災意識の高さを感じた。



★掛川市では皆さまからの御意見を基に、地域の理解を得ながら認定こども園化を推進していきます。

掛川市役所こども政策課 TEL : 0537-21-1211
e-mail:kodomoseisaku@city.kakegawa.shizuoka.jp

社会福祉法人大東福祉会 TEL : 0537-74-5111
社会福祉法人大須賀苑 TEL : 0537-48-0707

(おおぶち保育園内)

