

令和5年度 建設工事執行計画

【 全件 】

No.	件名	箇所	概要	工種	契約方式	発注時期	施工期間
1	土地改良維持管理適正化事業 八幡池揚水機場ポンプ更新工事	上西郷	両吸込渦巻ポンプ 1台 制御盤 1台	電気	入札執行	5月	5月～2月
2	県単治山事業 倉真地区流末水路設置工事	倉真	施工延長 L=30m 流路工 L=30m	土木一式	入札執行	5月	5月～12月
3	県単安全施設整備事業 東大谷土砂撤去等工事	大湊	土砂撤去300m ³ 他	土木一式	入札執行	6月	6月～10月
4	(単独)農業施設災害復旧事業 (準)原野谷川大和田頭首工復旧工事	大和田	ふとん篋工 A=168m ²	土木一式	入札執行	5月	4月～7月
5	(単独)農業施設災害復旧事業 星川池池側法面・フェンス復旧工事	大坂	プレキャストブロック積工L=12m ネットフェンス L=12m	土木一式	入札執行	5月	10月～2月
6	林道施設災害復旧事業 林道萩間黒俣線災害復旧工事	萩間	復旧延長 L=101m コンクリート路面工 A=357.5m ²	土木一式	入札執行	5月	5月～2月
7	庁舎維持管理事業 西分署 事務所棟 改修工事(第Ⅱ期)	富部	指令監視システム 移設工事	消防施設	随意契約	5月	6月～12月
8	学校給食運営事業 (仮称)南部学校給食 センター改修工事 Ⅲ期建築工事	大坂	洗浄室等改修建築工事 一式 トイレ改修建築・電気設備・機械設備工事 一式	建築一式	入札執行	4月	5月～9月
9	学校給食運営事業 (仮称)南部学校給食 センター改修工事 Ⅲ期電気設備工事	大坂	電灯設備工事 一式 動力設備工事 一式 火災報知設備工事 一式	電気	入札執行	4月	5月～9月
10	学校給食運営事業 給食文化苑こようの 丘ガスバルクタンク更新工事	光陽	バルク容器撤去・バルク貯槽設置 一式	管	入札執行	5月	5月～11月
11	小学校施設管理事業 横須賀小学校北校舎屋上防水改修工事	横須賀	屋上防水改修工事 一式 塗膜防水 A=454m ²	建築一式	入札執行	5月	6月～9月
12	中学校施設管理事業 栄川中学校2階トイレ改修工事	本所	トイレ改修建築・電気設備・機械設備工事 一式	建築一式	入札執行	5月	6月～9月
13	図書館管理事業 中央図書館事務所系統空調機更新工事	掛川	地下1階事務所系統空調機更新 一式 GHP室外機1台 室内機8台	管	入札執行	6月	6月～11月
14	中学校施設管理事業 西中学校通級指導 教室整備に伴う渡り廊下改修工事	下俣	渡り廊下改修工事 一式	建築一式	入札執行	6月	6月～9月
15	県費補助急傾斜地崩壊対策事業 板沢原急傾斜地崩壊対策工事	上内田	重力式擁壁工 H=2.5～4.0m L=44.4m 側溝工 落石防護柵工 一式	土木一式	入札執行	6月	7月～2月
16	令和5年度～6年度 債務負担行為 松ヶ 岡整備推進事業 松ヶ岡保存活用工事 2 期工事	南西郷	長屋門、米蔵等修復工事	建築一式	入札執行	5月	5月～2月
17	吉岡大塚古墳史跡整備工事	高田	指定地内園路舗装 665m ² 、植栽1,160m ²	土木一式	入札執行	6月	6月～12月
18	スポーツ施設等管理運営事業 安養寺運動公園 プールFRP修繕工事	淡陽	プールFRP修繕工事	建築一式	入札執行	8月	9月～12月
19	スポーツ施設等管理運営事業 いこいの広場 野球場内外野フェンス改修 工事	細谷	野球場内外野フェンス改修	建築一式	入札執行	8月	9月～12月
20	市営住宅建設事業 大池第6団地住戸改修工事	長谷	住戸内設備及び内装改修 N=18戸	建築一式	入札執行	5月	5月～1月

令和5年度 建設工事執行計画

【 全件 】

No.	件名	箇所	概要	工種	契約方式	発注時期	施工期間
21	市営住宅建設事業 宮脇第2団地1号棟給水設備改修工事	宮脇	給水配管改修工事 N=1式	管	入札執行	6月	6月～12月
22	市営住宅建設事業 原谷第2団地エレベーター既存不適格是正工事	本郷	エレベーターの既存不適格是正工事 N=2基	機械器具設置	随意契約	5月	5月～10月
23	市営住宅管理運営事業 仁藤団地給水設備改修工事	仁藤町	給水配管改修工事 N=1式	管	入札執行	5月	5月～12月
24	街なか再生推進事業 連雀ニューセンター原状回復工事	連雀	連雀ニューセンター室内エアコン・間仕切り等撤去	その他	入札執行	1月	1月～3月
25	保健センター施設管理事業 徳育保健センター公共下水道接続工事	御所原	公共下水切替に伴う改修工事	管	入札執行	8月	9月～2月
26	保健センター施設管理事業 徳育保健センター外装改修工事	御所原	屋根防水及び外壁塗装に係る改修工事	建築一式	入札執行	4月	5月～2月
27	ききょう荘施設管理事業 空調設備改修工事	水垂	空調設備改修5台	管	入札執行	4月	4月～12月
28	スポーツ施設等管理運営事業 さんりーな照明制御装置更新工事	大池	照明制御装置の更新工事	電気	入札執行	4月	5月～10月
29	スポーツ施設等管理運営事業 さんりーなトレーニング室空調設備改修工事	大池	トレーニング室空調設備改修工事	管	入札執行	4月	5月～9月
30	美術館管理運営事業 二の丸美術館空調改修工事	掛川	空調設備改修工事	管	入札執行	5月	6月～2月
31	文化ホール管理運営事業 学習センター大ホール空調機改修工事	御所原	アロエースNo.1・No.3改修	管	入札執行	5月	6月～12月
32	文化ホール管理運営事業 シオーネ大ホール機械室空調改修工事	大坂	マルチエアコン(AC-8系統)改修	電気	入札執行	8月	9月～2月
33	すこやかこども園管理運営事業 すこやかこども園屋根改修工事	宮脇	屋根改修工事	建築一式	入札執行	4月	5月～9月
34	消防力整備事業 西分署 事務所棟 改修工事(第Ⅱ期)	富部	書庫・更衣室改修工事	建築一式	入札執行	5月	6月～12月
35	スポーツ施設等管理運営事業 いこいの広場第2副変電キュービクル改修工事	細谷	第2副変電キュービクル改修工事	電気	入札執行	5月	6月～11月
36	掛川城周辺等施設管理事業 漆喰塀他修復工事	掛川	漆喰塀、土塀、四足門ほか修復工事施工	建築一式	入札執行		5月～9月
37	令和5年度 道路橋梁維持事業 栃沢奥橋橋梁補修工事	初馬	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	7月～1月
38	令和5年度 道路橋梁維持事業 海戸橋橋梁補修工事	板沢	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	8月	8月～2月
39	令和5年度 道路橋梁維持事業 新開橋橋梁補修工事	大渕	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	8月	8月～2月
40	道路橋梁維持事業 明僧橋橋梁補修工事	岩滑	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	8月	8月～2月

令和5年度 建設工事執行計画

【 全件 】

No.	件名	箇所	概要	工種	契約方式	発注時期	施工期間
41	道路橋梁維持事業 大城隧道トンネル補修工事	大洲・上土方橋向	トンネル補修工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	7月～1月
42	橋梁耐震補強事業 金城橋橋梁耐震補強工事	金城	橋梁耐震補強工 N=1式	土木一式	入札執行	6月	6月～2月
43	橋梁耐震補強事業 領家高橋橋梁耐震補強工事	領家	橋梁耐震補強工 N=1式	土木一式	入札執行	6月	6月～2月
44	橋梁耐震補強事業 五百済橋橋梁耐震補強工事	上内田	橋梁耐震補強工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	7月～2月
45	舗装改良事業 市道南郷五百済線舗装改築工事	板沢	舗装工 L=50m	舗装	入札執行	7月	7月～12月
46	舗装改良事業 市道清水線舗装改築工事	千浜	舗装工 L=35m	舗装	入札執行	7月	7月～12月
47	舗装改良事業 市道流通団地線舗装補修工事	光陽	舗装工 L=50m	舗装	入札執行	5月	5月～10月
48	公共下水道事業 北部2号幹線管渠築造工事	掛川	開削工 φ200 L=66m 推進工 φ200 L=157m	土木一式	入札執行	5月	6月～2月
49	公共下水道事業 掛川4号幹線管渠築造工事	水垂	開削工 φ200～φ250 L=295m	土木一式	入札執行	5月	6月～2月
50	公共下水道事業 二瀬川地区管渠築造工事	二瀬川	開削工 φ200 L=621m	土木一式	入札執行	6月	7月～2月
51	公共下水道事業 御所原地区管渠築造工事	御所原	開削工 φ200 L=573m	土木一式	入札執行	7月	8月～2月
52	公共下水道事業 長谷地区管渠築造工事	長谷	開削工 φ200 L=520m	土木一式	入札執行	8月	9月～2月
53	公共下水道事業 御所原地区管渠築造に伴う舗装工事	御所原	舗装工 A=812㎡	舗装	入札執行	4月	5月～7月
54	公共下水道事業 大東8号幹線管渠築造工事	川久保	開削工 φ300 L=400m	土木一式	入札執行	5月	6月～1月
55	公共下水道事業 野中地区管渠築造工事	野中	開削工 φ200 L=350m	土木一式	入札執行	6月	7月～2月
56	公共下水道事業 西大洲地区管渠築造工事	西大洲	開削工 φ200 L=320m	土木一式	入札執行	4月	5月～1月
57	公共下水道事業 城北地区人孔蓋更新工事	城北	MH蓋更新 N=52箇所	土木一式	入札執行	7月	8月～12月
58	公共下水道事業 大東処理区 遠方監視システムデジタル化更新工事	大東	アナログ無線機⇒デジタル無線機更新 無線機15台・ユニット26台	電気	随意契約	5月	5月～1月
59	公共下水道事業 大須賀浄化センター No.1主ポンプ更新工事	沖之須	No.1主ポンプ更新	その他	随意契約	5月	6月～1月
60	公共下水道事業 大須賀浄化センター 汚泥脱水機分解整備	沖之須	汚泥脱水機分解整備(消耗品等の交換)	その他	随意契約	5月	6月～2月

令和5年度 建設工事執行計画

【 全件 】

No.	件名	箇所	概要	工種	契約方式	発注時期	施工期間
61	公共下水道事業 大東浄化センター 自動除塵機分解整備	国安	自動除塵機分解整備(消耗品等の交換)	その他	随意契約	5月	6月～2月
62	公共下水道事業 大東浄化センター No.2主ポンプ更新工事	国安	No.2主ポンプ更新	その他	随意契約	5月	6月～1月
63	農業集落排水事業 土方浄化センター 遠方監視システムデジタル化更新工事	土方	アナログ無線機⇒デジタル無線機更新 無線機25台・ユニット29台	電気	随意契約	5月	5月～1月
64	農業集落排水事業 上内田水質保全センター スクリーンユニット分解整備	上内田	スクリーンユニット分解整備(機器類等の交換)	その他	随意契約	6月	6月～2月
65	公共下水道事業 掛川浄化センター No.1-1初沈汚泥引抜ポンプ外3分解整備	長谷	No.1-1初沈汚泥引抜ポンプ、No.1、No.2余剰汚泥ポンプ、No.2消泡水ポンプ分解整備	その他	随意契約	5月	6月～2月
66	公共下水道事業 掛川浄化センター 重力濃縮汚泥破碎機外2分解整備	長谷	重力濃縮汚泥破碎機、No.2-1汚泥供給ポンプ、No.1給水ポンプ分解整備	その他	随意契約	5月	6月～2月
67	公共下水道事業 掛川浄化センター No.2初沈汚泥掻き寄せ機外1分解整備	長谷	No.2初沈汚泥掻き寄せ機分解整備、No.2初沈スカムスキマグリズ配管更新	その他	随意契約	5月	6月～2月
68	市道下西郷循環線配水管布設替工事	弥生町	HPPE φ100他 L=310m	管	入札執行	4月	5月～9月
69	市道杉谷家代線他配水管布設替工事	亀の甲	DCIP(GX) φ250他 L=170m	管	入札執行	6月	7月～12月
70	市道宮下線他配水管布設替工事	菌ヶ谷	HPPE φ75他 L=160m	管	入札執行	7月	8月～10月
71	市道仲田山崎線他配水管布設替工事	菌ヶ谷	HPPE φ75 L=110m	管	入札執行	8月	9月～11月
72	県道掛川川根線他配水管布設替工事	上西郷	HPPE φ75他 L=240m	管	入札執行	8月	9月～12月
73	市道池村大多郎線他配水管布設替工事	宮脇	HPPE φ50他 L=100m	管	入札執行	6月	7月～9月
74	市道大淵沖之須93号線他配水管布設替工事	沖之須	HPPE φ150他 L=535m	管	入札執行	4月	5月～10月
75	市道大淵西大淵2号線他配水管布設替工事	沖之須	HPPE φ75他 L=105m	管	入札執行	5月	6月～8月
76	市道大淵沖之須269号線他配水管布設替工事	沖之須	HPPE φ75他 L=190m	管	入札執行	8月	9月～12月
77	市道神田一丁田線改良工事に伴う支障移転	下垂木	HPPE φ150他 L=310m	管	入札執行	4月	5月～9月
78	市道桜ヶ丘通り線改良工事に伴う支障移転	下垂木	HPPE φ150他 L=320m	管	入札執行	8月	9月～1月
79	公共下水道事業に伴う支障移転工事(城内地内)	城内	HPPE φ100他 L=90m	管	入札執行	10月	11月～1月
80	公共下水道事業に伴う支障移転工事(水垂地内)	水垂	HPPE φ100他 L=320m	管	入札執行	4月	5月～9月

令和5年度 建設工事執行計画

【 全件 】

No.	件 名	箇所	概 要	工 種	契約方式	発注時期	施工期間
81	公共下水道事業に伴う支障移転工事(野中地内)	大湊	HPPE φ 50他 L=100m	管	入札執行	8月	9月 ~ 11月
82	市道杉谷成滝線他配水管布設替工事	青葉台	DCIP(NS) φ 600他 L=360m	管	入札執行	6月	7月 ~ 2月
83	市道杉谷久保線他配水管布設替工事	杉谷	DCIP(NS) φ 600他 L=460m	管	入札執行	6月	7月 ~ 2月
84	原里浄水場No,1ろ過機ろ過材交換工事	原里	ろ過材交換工事 1式	水道施設	入札執行	10月	11月 ~ 12月
85	大坂配水池防水工事	大坂	配水池防水工事 1式	水道施設	入札執行	6月	7月 ~ 9月
86	東山系統監視通信機器更新工事	東山	通信機器更新工事 1式	水道施設	入札執行	5月	6月 ~ 12月
87	原里浄水場No,1ポンプ交換工事	原里	ポンプ交換工 1式	水道施設	入札執行	5月	6月 ~ 12月
88	葛ヶ丘加圧ポンプ場インバータ更新工事	葛ヶ丘	インバータ装置更新工事 1式	水道施設	入札執行	5月	6月 ~ 12月
89	北部送水ポンプ場ポンプ取替工事	下土方	ポンプ取替工	水道施設	入札執行	8月	9月 ~ 1月
90	小島橋架け替に伴う配水管布設替工事	居尻	HPPE φ 75他 L=200m	管	入札執行	10月	11月 ~ 2月
91	(R5~R6債務負担行為) 浜川新田地区盛土工事	浜川新田	砂丘造成盛土工 V=79,600m ³	土木一式	入札執行	4月	5月 ~ 3月
92	浜野地区盛土工事	浜野	砂丘造成盛土工 V=61,400m ³	土木一式	入札執行	4月	5月 ~ 2月
93	(R5~R6債務負担行為) (普)大溝川函渠工事	大湊	函渠工 L=82m	土木一式	入札執行	8月	9月 ~ 3月
94	浜野海の家解体工事	浜野	施設解体 N=1箇所	建築一式	入札執行	4月	5月 ~ 6月
95	三俣海の家・トイレ解体工事	三俣	施設解体 N=2箇所	建築一式	入札執行	8月	9月 ~ 11月
96	保全センターストックヤード解体工事	浜野	施設解体 N=1箇所	建築一式	入札執行	7月	8月 ~ 9月
97	三井幹線改良事業 市道三井幹線道路改良工事	三井	道路改良工 L=56.5m 水路工L=56.5mなど	土木一式	入札執行	5月	6月 ~ 12月
98	掛川駅梅橋線改良事業 市道掛川駅梅橋線道路新設工事	領家	道路改良工 L=218.4m 仮盛土撤去 V=6,100m ³ 、側溝工 L=837.5m	土木一式	入札執行	4月	5月 ~ 2月
99	事業関連道路改良事業 市道桜木中央線道路改良工事	下垂木	道路改良工 L=150m 側溝工 L=60m など	土木一式	入札執行	6月	7月 ~ 3月
100	事業関連道路改良事業 旧下小笠川舗装工事	東大坂	道路改良工 L=470m 舗装工 A=400m ² など	舗装	入札執行	4月	5月 ~ 8月

令和5年度 建設工事執行計画

【 全件 】

No.	件名	箇所	概要	工種	契約方式	発注時期	施工期間
101	事業関連道路改良事業 旧下小笠川堤防撤去工事	東大坂	道路改良工 L=100m 堤防撤去工 L=100m など	土木一式	入札執行	8月	9月～12月
102	事業関連道路改良事業 市道沖之須10号線道路改良工事	沖之須	道路改良工 L=80.0m 側溝工 L=160.0m、舗装工 A=750㎡	土木一式	入札執行	6月	7月～1月
103	一般生活道路改良事業 市道笠南道路道路改良工事	浜川新田	道路改良工 L=54.5m 側溝工 L=110.0m など	土木一式	入札執行	4月	5月～10月
104	一般生活道路改良事業 市道大藪線道路改良工事	逆川	道路改良工 L=45.0m 側溝工 L=90.0m など	土木一式	入札執行	7月	8月～12月
105	一般生活道路改良事業 市道上の宮栴原線道路改良工事	上垂木	道路改良工 L=40.0m ブロック積工 A=130㎡ など	土木一式	入札執行	9月	10月～2月
106	一般生活道路改良事業 市道八代線道路改良工事	千浜東	道路改良工 L=170m 側溝工 L=130m、舗装工 A=200㎡	舗装	入札執行	7月	8月～12月
107	居尻黒俣線改良事業 市道居尻黒俣線(小島橋)道路新設工事	居尻	道路改良工 L=76.0m 橋梁上部工 N=1橋(橋長 L=21.4m)	土木一式	入札執行	6月	7月～3月
108	高山西之谷線改良事業 市道高山西之谷線舗装工事(久居島工区)	原里	道路改良工 L=100m 舗装工 A=850㎡ など	土木一式	入札執行	9月	10月～2月
109	明ヶ島線改良事業 市道明ヶ島線道路改良工事	上西之谷	道路改良工 L=9.75m 側溝工 L=62.2m など	土木一式	入札執行	9月	10月～2月
110	歩道改良事業 市道長谷大池線交差点改良工事	大池	道路改良工 L=163.0m 水路工 L=65.6m、舗装工 A=2,370㎡	土木一式	入札執行	5月	6月～3月
111	歩道改良事業 市道細田六才線道路改良工事	下垂木	道路改良工 L=209.7m 側溝工 L=196.0m など	土木一式	入札執行	4月	5月～10月
112	歩道改良事業 市道大淵3号線歩道新設工事	大淵	道路改良工 L=220m 側溝工 L=220m など	土木一式	入札執行	6月	7月～2月
113	市単河川整備事業 (準)佐東川河川改良工事	高瀬	河川改良工 L=25.2m L型水路工 L=25.2m など	土木一式	入札執行	4月	5月～7月
114	市単河川整備事業 (普)水垂川河川改良工事	水垂	河川改良工 L=40.0m L型水路工 L=40.0m など	土木一式	入札執行	7月	8月～2月
115	市単河川整備事業 (普)西山水路河川改良工事	西山	河川改良工 L=110m L型水路工 L=30m など	土木一式	入札執行	5月	6月～1月
116	市単河川整備事業 (準)富部川河川改良工事	岡津	河川改良工 L=40.0m 護岸工 L=40.0m など	土木一式	入札執行	8月	9月～2月
117	市単河川整備事業 (普)尾沢川河川改良工事	小貫	河川改良工 L=270.0m 護岸工 L=270.0m など	土木一式	入札執行	8月	9月～3月
118	市単河川整備事業 和田地区浸水対策工事	和田	浸水対策工 L=120m 側溝工 L=120m など	土木一式	入札執行	5月	6月～12月
119	市単河川整備事業 新町地区浸水対策工事	新町	浸水対策工 L=100m 側溝工 L=100m など	土木一式	入札執行	6月	7月～1月
120	市単河川整備事業 宮脇地区浸水対策工事	宮脇	浸水対策工 L=110m 函渠工 L=110m など	土木一式	入札執行	4月	5月～12月

