

令和6年度 建設工事執行計画

【 全件 】

No.	件名	箇所	概要	工種	契約方式	発注時期	施工期間	
1	県単治山事業 大渕地内治山事業	大渕	谷止工 N=1箇所	土木一式	入札執行	6月	6月～2月	農林課
2	小学校施設管理事業 トイレ洋式化改修工事	成滝	トイレ洋式化改修 9か所	管	入札執行	5月	6月～9月	教育政策課
3	小学校施設管理事業 第一小学校トイレ 洋式化改修工事	掛川	トイレ洋式化・ドライ化改修 一式	建築一式	入札執行	5月	6月～9月	教育政策課
4	小学校施設管理事業 原谷小学校トイレ 洋式化改修工事	本郷	トイレ洋式化・ブース改修 5か所	建築一式	入札執行	5月	6月～9月	教育政策課
5	小学校施設管理事業 大坂小学校トイレ 洋式化改修工事	大坂	トイレ洋式化・ドライ化改修 一式	建築一式	入札執行	5月	6月～9月	教育政策課
6	小学校施設管理事業 千浜小学校トイレ 洋式化改修工事	千浜	トイレ洋式化・ドライ化改修 一式	建築一式	入札執行	5月	6月～9月	教育政策課
7	中学校施設管理事業 東中学校トイレ洋 式化改修工事	葛川	トイレ洋式化・ドライ化改修 一式	建築一式	入札執行	5月	6月～9月	教育政策課
8	中学校施設管理事業 城東中学校トイレ 洋式化改修工事	下土方	トイレ洋式化改修 10か所	管	入札執行	5月	6月～9月	教育政策課
9	小学校施設管理事業 日坂・西山口小学校 屋内運動場他照明設備LED化改修工事	大野	照明設備LED化改修 一式	電気	入札執行	6月	6月～10月	教育政策課
10	小学校施設管理事業 上内田・第一小学校 屋内運動場他照明設備LED化改修工事	上内田	照明設備LED化改修 一式	電気	入札執行	6月	6月～10月	教育政策課
11	小学校施設管理事業 原谷小学校屋内運 動場他照明設備LED化改修工事	本郷	照明設備LED化改修 一式	電気	入札執行	6月	6月～10月	教育政策課
12	中学校施設管理事業 北中学校照明設 備LED化改修工事	上西郷	照明設備LED化改修 一式	電気	入札執行	6月	6月～10月	教育政策課
13	中学校施設管理事業 大須賀中学校照 明設備LED化改修工事	横須賀	照明設備LED化改修 一式	電気	入札執行	6月	6月～10月	教育政策課
14	原野谷学園小中一貫校整備事業 原谷小学校 学級増対応普通教室整備他建築改修工事	本郷	建築改修 一式	建築一式	入札執行	5月	6月～9月	教育政策課
15	原野谷学園小中一貫校整備事業 原谷小学校学 級増対応普通教室整備他電気設備改修工事	本郷	電気設備改修 一式	電気	入札執行	5月	6月～9月	教育政策課
16	原野谷学園小中一貫校整備事業 原谷小学校学 級増対応普通教室整備他機械設備改修工事	本郷	機械設備改修 一式	管	入札執行	5月	6月～9月	教育政策課
17	学校給食運営事業 給食文化苑こう の丘屋上防水改修工事	光陽	屋上防水改修 一式	建築一式	入札執行	6月	7月～10月	教育政策課
18	図書館施設管理事業 中央図書館ボラ ンティア室・BM書庫系統空調機更新工	掛川	空調機更新 一式	管	入札執行	5月	6月～10月	教育政策課
19	スポーツ施設等管理運営事業 さんりーな 冷温水発生機No.1整備工事	大池	「洗浄・溶断・溶接」整備工事	その他	随意契約	8月	9月～10月	文化・スポーツ振興課
20	スポーツ施設等管理運営事業 安養寺運動公園 多目グラウンド改修工	淡陽	路床整正工 A=8,800㎡	土木一式	入札執行	9月	10月～1月	文化・スポーツ振興課
21	地域まちづくり活動支援事業 西南郷地域生涯学習センター外壁改修	久保	西南郷地域生涯学習センター外壁のシーリング打ち直し、塗装等	建築一式	入札執行	5月	6月～9月	資産経営課

22	令和6年度～令和7年度債務負担行為 海岸防災林強化事業 掛川市環境保全センター解体工事	浜野	解体工 N=1式	その他	入札執行		7月～	資産経営課
23	再生エネルギー推進事業 南体育館しーすぽ太陽光発電設備等設	大坂	南体育館しーすぽ屋根上に太陽光発電設備を設置する。	電気	入札執行	4月	6月～2月	資産経営課
24	発達相談支援センター運営事業 中部ふくしあカルテ庫改修機械設備工	杉谷南	中部ふくしあのカルテ庫を発達相談支援センターのびる～むの事務室及び相談室に改修する。	その他	入札執行	7月	8月～12月	資産経営課
25	老人福祉センター管理運営事業 大須賀老人福祉センター等外部改修工	西大淵	大須賀老人福祉センター等の老朽化に伴う、屋根等外部改修工事	建築一式	入札執行	8月	10月～1月	資産経営課
26	文化ホール管理運営事業 文化会館シオーネ電気設備改修工事	大坂	電気設備、非常用発電機等改修工事	電気	入札執行	4月	6月～2月	資産経営課
27	海岸防災林強化事業 大東総合運動場プール解体工事	国安	解体工 N=1式	その他	入札執行	6月	8月～12月	資産経営課
28	すこやかこども園管理事業 乳児棟屋根等改修工事	宮脇	乳児棟屋根改修 N=1式 幼児棟3歳児クラス前廊下張替 N=1式	建築一式	入札執行	4月	5月～10月	資産経営課
29	すこやかこども園管理事業 2階会議室空調改修工事	宮脇	既存空調改修工事 N=1式	その他	入札執行	6月	7月～9月	資産経営課
30	スポーツ施設等管理運営事業 さんりーな中央監視装置更新工事	大池	館内設備(空調機・給排気ファン・プール熱源等) 中央監視装置の更新 N=1式	電気	入札執行	5月	6月～2月	資産経営課
31	スポーツ施設等管理運営事業 安養寺運動公園プールFRP防水等改修	淡陽	プールFRP防水改修 N=1式 プールサイド防滑シート改修 N=1式	建築一式	入札執行	4月	5月～8月	資産経営課
32	スポーツ施設等管理運営事業 いこいの広場変電キュービクル改修工事	細谷	第3副(テニスコート系統)キュービクル改修 N=1式	電気	入札執行	4月	5月～11月	資産経営課
33	スポーツ施設等管理運営事業 いこいの広場テニスコート人工芝張替工	細谷	テニスコート人工芝張替工事 N=1式	造園	入札執行	9月	10月～1月	資産経営課
34	スポーツ施設等管理運営事業 大東北運動場テニスコート人工芝張替	下土方	テニスコート人工芝張替工事 N=1式	造園	入札執行	9月	10月～1月	資産経営課
35	スポーツ施設等管理運営事業 大東総合運動場テニスコート人工芝張	国安	テニスコート人工芝張替工事 N=1式	造園	入札執行	9月	10月～1月	資産経営課
36	保健センター施設管理事業 大東保健センター屋上防水工事	大坂	屋上防水工事 N=1式	防水	入札執行	8月	9月～2月	資産経営課
37	保健センター施設管理事業 大東保健センター変圧器及びLED非常	大坂	変圧器及びLED非常灯交換工事 N=1式	電気	入札執行	8月	9月～10月	資産経営課
38	保健センター施設管理事業 徳育保健センター1階LED照明改修工事	御所原	1階LED照明改修工事 N=1式	電気	入札執行	9月	10月～1月	資産経営課
39	市庁舎管理事業 本庁舎空調改修工事	長谷	空調改修工事 N=1式(冷温水機OH/OA室パッケージ)	その他	入札執行	5月	6月～2月	資産経営課
40	掛川城公園管理事業 掛川城周辺樹木伐採工事	掛川	高木樹木伐採、雑木伐採、下草刈 など	造園	随意契約	4月	4月～3月	維持管理課
41	市営住宅管理運営事業 大池第4団地住戸改修工事	大池	住戸改修	建築一式	入札執行	6月	7月～1月	維持管理課
42	市営住宅管理運営事業 宮脇第2団地2号棟給水設備改修工事	宮脇一丁目	給水設備改修	管	入札執行	6月	7月～10月	維持管理課
43	駅周辺施設管理事業 掛川大手門駐車場電気設備工事	城下	大手門駐車場電気設備(キュービクル)の更新工事	電気	入札執行	4月	4月～10月	維持管理課
44	駅周辺施設管理事業 掛川市営駐車場新紙幣・新500円対応及びインボ	南西郷	掛川市営駐車場新紙幣・新500円対応及びインボイス対応改修工事	機械器具設置	随意契約	4月	4月～8月	維持管理課
45	駅周辺施設管理事業 掛川駅南北自由通路タイル復旧工事	南西郷	掛川駅南北自由通路タイルに係る復旧工事	建築一式	入札執行	8月	8月～3月	維持管理課

46	舗装改良事業 市道南郷五百済線舗装改築工事	板沢	舗装改築工 L=100m	舗装	入札執行	5月	6月～10月	維持管理課
47	舗装改良事業 市道雨垂藤塚線舗装改築工事	大淵	舗装改築工 L=30m	舗装	入札執行	6月	7月～11月	維持管理課
48	舗装改良事業 市道流通団地線舗装補修工事	光陽	舗装補修工 L=50m	舗装	入札執行	5月	6月～10月	維持管理課
49	舗装改良事業 市道平野梅橋線舗装補修工事	梅橋・篠場	舗装補修工 L=40m	舗装	入札執行	6月	7月～11月	維持管理課
50	道路橋梁維持事業 河原橋梁補修工事	中	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	9月～2月	維持管理課
51	(R6～R7債務負担行為) 三俣地区盛土工事	三俣	砂丘造成盛土工 V=63,000m <sup>3</sup>	土木一式	入札執行	4月	7月～3月	基盤整備課
52	(R6～R7債務負担行為) (普)大溝川函渠工事	大淵	函渠工 L=22m	土木一式	入札執行	6月	9月～3月	基盤整備課
53	市道海洋公園線道路改良工事	千浜	道路改良工 L=455m	土木一式	入札執行	5月	7月～2月	基盤整備課
54	塵芥処理施設維持管理事業 新井最終処分場機能復旧工事	新井	水処理施設機能の復旧	機械器具設置	随意契約	4月	4月～3月	環境政策課
55	塵芥処理施設維持管理事業 新井最終処分場現場操作盤更新工事	新井	埋立場操作盤の更新	機械器具設置	随意契約	4月	4月～3月	環境政策課
56	塵芥処理施設維持管理事業 高瀬最終処分場埋立地補修工事	高瀬	伐採工 5,250m <sup>2</sup> 、伐根工 2,600m <sup>3</sup> 廃棄物移動工 15,300m <sup>3</sup>	土木一式	入札執行	10月	R6.10月～R8.2月	環境政策課
57	掛川市防災行政同報無線設備更新工事	全域	老朽化の既設防災行政同報無線を再整備	その他	プロポーザル	4月	4月～3月	危機管理課
58	三井幹線改良事業 市道三井幹線道路改良工事	三井	道路改良工 L=60m 水路工 L=30m、歩道工L=60m	土木一式	入札執行	5月	6月～2月	土木防災課
59	掛川駅梅橋線改良事業 市道掛川駅梅橋線道路新設工事	領家	道路新設工 L=753m 舗装工 A=6,700m <sup>2</sup>	舗装	入札執行	4月	5月～3月	土木防災課
60	事業関連道路改良事業 市道沖之須10号線道路改良工事	沖之須	道路改良工 L=90m 側溝工 L=160m、舗装工A=700m <sup>2</sup>	土木一式	入札執行	6月	7月～12月	土木防災課
61	事業関連道路改良事業(R6-7債務負担) 旧下小笠川堤防撤去工事	東大坂	堤防撤去工 L=210m 土工 V=1,800m <sup>3</sup>	土木一式	入札執行	10月	11月～4月	土木防災課
62	一般生活道路改良事業 市道笠南道路道路改良工事	浜川新田	道路改良工 L=60m 側溝工 L=60m、舗装工 A=400m <sup>2</sup>	土木一式	入札執行	4月	5月～9月	土木防災課
63	一般生活道路改良事業 市道大藪線道路新設工事	逆川	道路新設工 L=55m 側溝工 L=103m、舗装工 A=342m <sup>2</sup>	土木一式	入札執行	4月	5月～10月	土木防災課
64	一般生活道路改良事業 市道弘法前線舗装工事	高瀬	道路改良工 L=150m 舗装工 A=750m <sup>2</sup>	舗装	入札執行	8月	9月～12月	土木防災課
65	一般生活道路改良事業(R6-7債務負担) 市道上の宮栢原線道路改良工事	上垂木	道路改良工 L=100m ブロック積工 A=100m <sup>2</sup> 、舗装工A=560m <sup>2</sup>	土木一式	入札執行	9月	10月～6月	土木防災課
66	居尻黒俣線改良事業 市道居尻黒俣線道路新設工事	居尻	道路新設工 L=160m 側溝工 L=100m、舗装工 A=1,100m <sup>2</sup>	舗装	入札執行	9月	10月～2月	土木防災課
67	高山西之谷線改良事業 市道高山西之谷線道路改良工事	久居島	道路改良工 L=100m 舗装工 A=700m <sup>2</sup>	舗装	入札執行	9月	10月～2月	土木防災課
68	明ヶ島線改良事業 市道明ヶ島線道路改良工事	上西之谷	道路改良工 L=32m ブロック積工 A=68m <sup>2</sup>	土木一式	入札執行	9月	10月～2月	土木防災課
69	歩道改良事業 市道細田六才線道路改良工事	下垂木	道路改良工 L=120m 側溝工 L=50m、舗装工 A=1,000m <sup>2</sup>	舗装	入札執行	7月	8月～2月	土木防災課

70	歩道改良事業 市道大淵3号線歩道新設工事	大淵	歩道新設工 L=60m 側溝工 L=60m、舗装工 A=420㎡	土木一式	入札執行	5月	6月～12月	土木防災課
71	市単河川整備事業 (普)西山水路河川改良工事	西山	河川改良工 L=60m L型水路工 L=60m	土木一式	入札執行	7月	8月～2月	土木防災課
72	市単河川整備事業 (普)尾沢川河川改良工事	小貫	河川改良工 L=210m U型水路工 L=210m	土木一式	入札執行	8月	9月～3月	土木防災課
73	市単河川整備事業 (普)水垂川河川改良工事	水垂	河川改良工 L=35m L型水路工 L=35m	土木一式	入札執行	8月	9月～2月	土木防災課
74	市単河川整備事業(R6-7債務負担) (準)富部川河川改良工事	領家	河川改良工 L=40m ブロック積工 A=200㎡	土木一式	入札執行	8月	9月～6月	土木防災課
75	市単河川整備事業 新町地区浸水対策工事	新町	浸水対策工 L=130m 側溝工 L=80m	土木一式	入札執行	9月	10月～2月	土木防災課
76	市単河川整備事業 小谷田地区浸水対策工事	小谷田	浸水対策工 L=100m 側溝工 L=100m	土木一式	入札執行	7月	8月～2月	土木防災課
77	市単河川整備事業 宮脇地区浸水対策工事	宮脇	浸水対策工 L=80m 函渠工 L=80m、舗装工 A=500㎡	土木一式	入札執行	6月	7月～12月	土木防災課
78	市単河川整備事業 (普)坊主淵川河道掘削工事	大淵	河道掘削工 L=100m 土工 V=200m <sup>3</sup>	しゅんせつ	入札執行	8月	9月～1月	土木防災課
79	水利整備事業 上西郷地区40m <sup>3</sup> 級耐震貯水槽設置工	上西郷	消防施設設置工 N=1式 耐震貯水槽工 N=1基	消防施設	入札執行	7月	8月～1月	土木防災課
80	都市構造再編集中支援事業 (都)桜が丘通り線道路改良工事	下垂木	道路改良工 L=190m 都市型街渠工L=140m 車道舗装A=1300m <sup>2</sup>	土木一式	入札執行	6月	8月～2月	土木防災課
81	都市構造再編集中支援事業 (市)綱田橋通り線道路改良工事	〃	道路改良工 L=270m 側溝工L=380m 路床入替L=210m	土木一式	入札執行	4月	6月～3月	土木防災課
82	都市構造再編集中支援事業 掛川駅前周辺点字ブロック設置工事	駅前他	誘導ブロック設置工 L=493m 線状ブロック設置 工A=148.0m <sup>2</sup> 点状ブロック設置工A=14.0m <sup>2</sup>	その他	入札執行	8月	9月～1月	土木防災課
83	都市構造再編集中支援事業 掛川駅前広場バリアフリー工事	駅前	駅前広場改修 N=1式 段差解消工N=10箇所 スロープ設置工N=1箇所	土木一式	入札執行	4月	5月～9月	土木防災課
84	まちなみ環境整備事業 市道城内道線電線共同溝整備工事	掛川	共同溝工 L=20.6m 管路材設置 L=20.6m 車道舗装 L=350.0m <sup>2</sup>	その他	入札執行	6月	8月～3月	土木防災課
85	都市構造再編集中支援事業 大坂40号線道路改良工事	大坂	道路改良工 L=110m 側溝工 L=93m	土木一式	入札執行	5月	6月～2月	土木防災課
86	都市構造再編集中支援事業 太田東線道路改良工事	〃	道路改良工 L=195m 側溝工 L=184m	土木一式	入札執行	5月	6月～2月	土木防災課
87	都市構造再編集中支援事業 十六鷲田線道路改良工事	〃	道路改良工 L=195m 側溝工 L=186m	土木一式	入札執行	5月	6月～2月	土木防災課
88	都市構造再編集中支援事業 ほのぼのパス段差解消工事	駅前	ほのぼのパス段差解消工事 N=1式 段差解消機 N=1箇所	機械器具設置	入札執行	5月	6月～3月	土木防災課
89	公共下水道事業 城内地区管渠築造工事	掛川	推進工 φ200 L=247m	土木一式	入札執行	5月	6月～2月	下水道課
90	公共下水道事業 掛川4号汚水幹線管渠築造工事	水垂	開削工 φ200 L=321m 推進工 φ200 L=214m	土木一式	入札執行	7月	8月～2月	下水道課
91	公共下水道事業 二瀬川地区管渠築造工事	二瀬川	開削工 φ200 L=751m	土木一式	入札執行	6月	7月～1月	下水道課
92	公共下水道事業 御所原地区管渠築造工事	御所原	開削工 φ200 L=581m	土木一式	入札執行	6月	7月～2月	下水道課
93	公共下水道事業 長谷地区管渠築造工事	長谷	開削工 φ200 L=340m	土木一式	入札執行	5月	6月～1月	下水道課

94	公共下水道事業 大東8号幹線管渠築造工事	川久保	開削工 φ 300 L=377m	土木一式	入札執行	7月	8月 ~ 2月	下水道課
95	公共下水道事業 土方マンホールポンプ設置工事	川久保	マンホールポンプ設置工 N=1箇所	その他	入札執行	6月	7月 ~ 2月	下水道課
96	公共下水道事業 野中地区管渠築造工事	野中	開削工 φ 200 L=407m	土木一式	入札執行	5月	6月 ~ 2月	下水道課
97	公共下水道事業 掛川浄化センター No.2-2攪拌装置外2分解整備	長谷	No.2-2攪拌装置、No.3-1攪拌装置、脱臭ファン分解整備	その他	随意契約	5月	6月 ~ 2月	下水道課
98	公共下水道事業 掛川浄化センター No.1汚泥濃縮機外2分解整備	長谷	No.1汚泥濃縮機、No.2-1汚泥供給ポンプ、No.2-2薬品供給ポンプ分解整備	その他	随意契約	5月	6月 ~ 2月	下水道課
99	公共下水道事業 掛川浄化センター No.2-1主ポンプ分解整備	長谷	No.2-1主ポンプ分解整備	その他	随意契約	5月	6月 ~ 2月	下水道課
100	公共下水道事業 掛川浄化センター No.2終沈汚泥掻寄機外1分解整備	長谷	No.2終沈汚泥掻寄機、No.2初沈スカム掻寄機駆動装置分解整備	その他	随意契約	5月	6月 ~ 2月	下水道課
101	公共下水道事業 掛川浄化センター 管理棟外部階段改修工事	長谷	管理棟外部階段改修工事	その他	入札執行	6月	7月 ~ 2月	下水道課
102	公共下水道事業 大東浄化センター No.1終沈汚泥掻寄機分解整備	国安	No.1終沈汚泥掻寄機分解整備	その他	随意契約	5月	6月 ~ 2月	下水道課
103	公共下水道事業 大須賀浄化センター No.2主ポンプ更新	沖之須	No.2主ポンプ更新	その他	随意契約	5月	6月 ~ 12月	下水道課
104	公共下水道事業 大須賀浄化センター No.2-1曝気装置分解整備	沖之須	No.2-1曝気装置分解整備	その他	随意契約	5月	6月 ~ 2月	下水道課
105	公共下水道事業 掛川処理区 南部中継ポンプ場	亀の甲	No2主ポンプ更新	その他	随意契約	5月	6月 ~ 2月	下水道課
106	公共下水道事業 大東処理区 国安2号マンホールポンプ場	国安	No2ポンプ更新	その他	随意契約	6月	7月 ~ 2月	下水道課
107	公共下水道事業 大東処理区 三俣No1マンホールポンプ場	三俣	No1ポンプ更新	その他	随意契約	7月	8月 ~ 3月	下水道課
108	農業集落排水事業 下北2号マンホールポンプNo.2ポンプ更新整備	下北	No2ポンプ更新	その他	随意契約	6月	7月 ~ 1月	下水道課
109	市道宮下線他配水管布設替工事	菌ヶ谷	HPPE φ 75他 L=145m	管	入札執行	7月	8月 ~ 10月	水道課
110	西大谷地区配水管布設工事(第1工区)	横須賀	HPPE φ 100他 L=420m	管	入札執行	4月	5月 ~ 12月	水道課
111	西大谷地区配水管布設工事(第2工区)	横須賀	HPPE φ 100他 L=550m	管	入札執行	4月	5月 ~ 12月	水道課
112	西大谷地区配水管布設工事(第3工区)	横須賀	HPPE φ 100他 L=200m	管	入札執行	9月	10月 ~ 1月	水道課
113	市道宮脇秋葉線他配水管布設工事	宮脇	DCIP φ 200他 L=230m	管	入札執行	9月	10月 ~ 1月	水道課
114	市道旧県道掛川大東線他配水管布設替 工事	大坂	HPPE φ 150他 L=260m	管	入札執行	9月	10月 ~ 1月	水道課
115	都計道杉谷家代線配水管布設替工事	亀の甲 2丁目	DCIP φ 250他 L=200m	管	入札執行	8月	9月 ~ 12月	水道課
116	市道西大淵大淵2号線他配水管布設替 工事	沖之須	HPPE φ 75他 L=180m	管	入札執行	6月	7月 ~ 9月	水道課
117	市道沖之須26号線他配水管布設替工事	沖之須	HPPE φ 75他 L=180m	管	入札執行	8月	9月 ~ 11月	水道課

