

令和8年度 建設工事執行計画

【 全件 】

No.	件 名	箇所	概 要	工 種	契約方式	発注 時期	施工期間	
<例>	〇〇事業 ◇◇◇線□□□□工事	長谷	道路改良工 L=〇〇m 側溝工 L=◇◇m など	土木一式	入札執行	4月	4月 ~ 10月	
1	(市施行)溜池等農業施設防災減災事業金谷池浚 渫工事	下垂木	ため池浚渫工 1式	しゅんせつ	入札執行	9月	10月 ~ 2月	農林課
2	森林・林業振興事業 市庁舎木質化改修工事	長谷1丁目	木質化 N=1式	建築一式	入札執行	11月	11月 ~ 3月	農林課
3	学校給食運営事業 給食文化苑こようの丘蒸気 配管更新工事	光陽	こようの丘蒸気配管(ピット内配管)更新 2か年計画の1年目	管	入札執行	4月	5月 ~ 9月	教育政策課
4	再生エネルギー推進事業 給食文化苑こようの丘太陽光発電設備等設置工事	光陽	太陽光発電設備設置	電気	入札執行	5月	6月 ~ 2月	教育政策課
5	中学校施設管理事業 西中学校屋上防水改修工事	下俣	校舎南棟屋上防水改修	建築一式	入札執行	9月	10月 ~ 2月	教育政策課
6	令和8年度 (公共)社会教育施設災害復旧事業 史跡横須賀城跡法面災害復旧工事	西大淵	斜面復旧工事 かご工、園路復旧等	土木一式	入札執行	4月	4月 ~ 11月	文化・スポーツ振興課
7	道路橋梁維持事業 十面橋橋梁補修工事	大淵	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	8月 ~ 2月	維持管理課
8	道路橋梁維持事業 長谷橋橋梁補修工事	長谷	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	8月 ~ 2月	維持管理課
9	道路橋梁維持事業 大谷田橋橋梁補修工事	上土方	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	8月 ~ 1月	維持管理課
10	道路橋梁維持事業 萩間橋橋梁補修工事	上土方落合	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	8月 ~ 2月	維持管理課
11	道路橋梁維持事業 瀧門橋橋梁補修工事	上土方落合	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	8月 ~ 2月	維持管理課
12	道路橋梁維持事業 上神橋橋梁補修工事	上張	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	5月	6月 ~ 12月	維持管理課
13	道路橋梁維持事業 浜砂橋橋梁補修工事	沖ノ須	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	8月 ~ 2月	維持管理課
14	道路橋梁維持事業 奥之田橋橋梁補修工事	居尻	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	8月 ~ 2月	維持管理課
15	道路橋梁維持事業 沢田橋橋梁補修工事	沢田	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	8月 ~ 2月	維持管理課
16	道路橋梁維持事業 富部橋橋梁補修工事	富部	橋梁補修工 N=1式	土木一式	入札執行	7月	8月 ~ 2月	維持管理課
17	橋梁耐震補強事業費 鹿島橋耐震補強工事	国包	橋梁補強工 N=1式	土木一式	入札執行	4月	7月 ~ 2月	維持管理課
18	橋梁耐震補強事業費 亀惣橋耐震補強工事	中	橋梁補強工 N=1式	土木一式	入札執行	6月	7月 ~ 2月	維持管理課
19	橋梁耐震補強事業費 志茂橋耐震補強工事	本所	橋梁補強工 N=1式	土木一式	入札執行	6月	7月 ~ 2月	維持管理課
20	市単河川整備事業 (普)葛川水路河川浚渫工事	杉谷南2丁目	河川浚渫工 N=1式(旧市立病院調整池)	土木一式	入札執行	8月	9月 ~ 2月	維持管理課
21	市単河川整備事業 (普)葛川水路河川浚渫工事	杉谷南2丁目	河川浚渫工 N=1式(3号調整池)	土木一式	入札執行	8月	9月 ~ 2月	維持管理課

No.	件名	箇所	概要	工種	契約方式	発注時期	施工期間	
22	市単河川整備事業 (準)川向川河川浚渫工事	佐夜鹿	河川浚渫工 N=1式	土木一式	入札執行	8月	9月～2月	維持管理課
23	舗装改良事業 市道南郷五百済線舗装改築工事	板沢	舗装工 N=1式	土木一式	入札執行	11月	12月～2月	維持管理課
24	舗装改良事業 市道雨垂藤塚線舗装改築工事	大渚	舗装工 N=1式	土木一式	入札執行	6月	7月～12月	維持管理課
25	舗装改良事業 市道清水線舗装改築工事	千浜	舗装工 N=1式	土木一式	入札執行	6月	7月～12月	維持管理課
26	舗装改良事業 市道流通団地線舗装補修工事	光陽	舗装工 N=1式	土木一式	入札執行	6月	7月～12月	維持管理課
27	河川施設管理事業 細荒排水路防草対策工事	大坂	防草対策工 N=1式	土木一式	入札執行	6月	7月～12月	維持管理課
28	都市計画道路維持事業 (都)杉谷中央線舗装補修工事	杉谷1丁目	舗装工 N=1式	土木一式	入札執行	6月	7月～12月	維持管理課
29	災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 八坂地区法面復旧工事	八坂	復旧延長 L=10m	土木一式	入札執行	6月	7月～2月	維持管理課
30	一般生活道路改良事業 横須賀西大渚1号線道路改良工事	西大渚	側溝工 L=30m	土木一式	入札執行	8月	9月～12月	土木防災課
31	一般生活道路改良事業 市道飛鳥構江線道路改良工事	五明	擁壁工 L=20m	土木一式	入札執行	5月	6月～11月	土木防災課
32	居尻黒俣線改良事業 市道居尻黒俣線橋梁撤去工事	居尻	橋梁撤去工 N=1基	土木一式	入札執行	8月	9月～2月	土木防災課
33	高山西之谷線改良事業 市道高山西之谷線道路改良工事(中西之谷工区)	中西之谷	道路改良工 L=50m	土木一式	入札執行	9月	10月～2月	土木防災課
34	高山西之谷線改良事業 市道高山西之谷線舗装改良工事(久居島工区)	久居島	舗装工 L=50m	舗装	入札執行	9月	10月～2月	土木防災課
35	明ヶ島線改良事業 市道明ヶ島線道路改良工事	上西之谷	擁壁工 L=60m	土木一式	入札執行	9月	10月～2月	土木防災課
36	歩道改良事業 市道西郷東側線道路改良工事	上西郷	道路改良工 L=50m	土木一式	入札執行	6月	7月～12月	土木防災課
37	歩道改良事業 市道細田六才線道路改良工事	下垂木	道路改良工 L=50m	土木一式	入札執行	5月	6月～11月	土木防災課
38	歩道改良事業 市道大渚3号線道路改良工事	大渚	道路改良工 L=90m	土木一式	入札執行	5月	6月～12月	土木防災課
39	桜木中横断線改良事業 市道桜木中横断線道路改良工事	細谷	道路改良工 L=180m	土木一式	入札執行	6月	7月～2月	土木防災課
40	三井幹線改良事業 市道三井幹線道路改良工事	大坂	道路改良工 L=120m	土木一式	入札執行	6月	7月～1月	土木防災課
41	事業関連道路改良事業(R8-R9債務) 旧下小笠川堤防撤去工事	東大坂	堤防撤去工 L=200m	土木一式	入札執行	12月	1月～5月	土木防災課
42	事業関連道路改良事業 逆川本通り線道路改良工事	伊達方	道路改良工 L=200m	土木一式	入札執行	7月	8月～2月	土木防災課
43	市単河川整備事業 (普)水垂川河川改良工事	水垂	河川改良工 L=20m	土木一式	入札執行	8月	9月～1月	土木防災課
44	市単河川整備事業 (普)尾沢川河川改良工事	小貫	河川改良工 L=150m	土木一式	入札執行	8月	9月～2月	土木防災課
45	市単河川整備事業 岡津地区浸水対策工事	岡津	水路工 L=35m	土木一式	入札執行	8月	9月～1月	土木防災課

No.	件名	箇所	概要	工種	契約方式	発注時期	施工期間	
46	市単河川整備事業(R8-R9債務) 国安地区浸水対策工事	国安	水路工 L=50m	土木一式	入札執行	7月	8月～1月	土木防災課
47	海岸防災林強化事業 市道海洋公園線道路改良工事	千浜	道路改良工 L=180m	土木一式	入札執行	4月	5月～2月	土木防災課
48	R8県費補助急傾斜地崩壊対策事業 家代下神田B急傾斜地崩壊対策工事	家代	擁壁工 L=40m	土木一式	入札執行	6月	7月～2月	土木防災課
49	最終処分場施設管理事業 新井最終処分場水処理施設回転円板処理装置等更新工事	大湊	回転円板処理装置、ブロワの更新	機械器具設置	随意契約	5月	6月～2月	環境政策課
50	都市構造再編集中支援事業 市道十六鷲田線舗装改修工事	大坂	道路改良工 L=194.6m 舗装工 A=1,135㎡	舗装	入札執行	5月	6月～9月	都市政策課
51	都市構造再編集中支援事業 大坂コミュニティ公園整備工事	大坂	公園整備工事 A=20,000㎡ 公園造成工 A=20,000㎡	土木一式	入札執行	7月	8月～2月	都市政策課
52	地区まちづくり協議会活動支援事業 粟本地域生涯学習センター外部改修工事	粟本	屋根及び外壁改修工事	建築一式	入札執行	8月	9月～2月	くらしデザイン課
53	道の駅管理事業 道の駅掛川受変電設備改修工事	八坂	キュービクル更新工事	電気	入札執行	5月	5月～2月	くらしデザイン課
54	遠州南部とうもの里総合案内所管理事業 遠州南部とうもの里 総合案内所展示スペース及び会議室・研修室エアコン更新工事	大湊	空調設備改修工事	管	入札執行	9月	10月～2月	くらしデザイン課
55	再生エネルギー推進事業 すこやかこども園太陽光発電設備設置工事	宮脇	太陽光発電設備設置工事	電気	入札執行	5月	6月～2月	くらしデザイン課
56	文化ホール管理運営費 文化会館シオーネ空調設備改修工事	大坂	空調設備改修工事	管	入札執行	4月	4月～2月	くらしデザイン課
57	文化ホール管理運営費 文化会館シオーネ中央監視装置改修工事	大坂	中央監視装置改修工事	機械器具設置	入札執行	4月	4月～2月	くらしデザイン課
58	スポーツ施設等管理運営事業 さんりーなアリーナ排煙設備改修工事	大池	排煙設備改修工事	建築一式	入札執行	8月	9月～12月	くらしデザイン課
59	スポーツ施設等管理運営事業 安養寺運動公園キュービクル改修工事	安養寺	キュービクル更新工事	電気	入札執行	6月	7月～2月	くらしデザイン課
60	大須賀物産センター老朽化対策事業 大須賀物産センター老朽化対策工事	大湊	老朽化対策工事(内容は要相談)	その他	入札執行	7月	8月～10月	くらしデザイン課
61	市営住宅管理運営事業 大池第4団地住戸改修工事	大池	住戸内水回り設備及び配管更新工事	建築一式	入札執行	5月	6月～2月	くらしデザイン課
62	掛川4号污水幹線管渠築造工事	葛ヶ丘	開削工 φ200 L=159m	土木一式	入札執行	6月	7月～2月	下水道課
63	二瀬川地区管渠築造工事	二瀬川	開削工 φ200 L=487m	土木一式	入札執行	7月	8月～2月	下水道課
64	藤塚地区管渠築造工事	藤塚	開削工 φ200 L=861m	土木一式	入札執行	7月	8月～2月	下水道課
65	掛川浄化センター水処理棟 反応タンク設備 No.3-3攪拌装置外1分解整備	長谷	No.3-3攪拌装置、No.3-4攪拌装置分解整備	その他	随意契約	5月	6月 2月	下水道課
66	掛川浄化センター水処理棟 最終沈殿地設備 No.2返送汚泥ポンプ分解整備	長谷	No.2返送汚泥ポンプ分解整備	その他	随意契約	5月	6月～2月	下水道課
67	掛川浄化センター汚泥処理棟 汚泥濃縮設備 No.2濃縮汚泥貯留槽攪拌装置分解整備	長谷	No.2濃縮汚泥貯留槽攪拌装置分解整備	その他	随意契約	5月	6月～2月	下水道課
68	大東浄化センター水処理設備 No.3-1曝気装置分解整備	国安	No.3-1曝気装置分解整備	その他	随意契約	5月	6月～2月	下水道課
69	大須賀浄化センター水処理設備 No.2-2曝気装置分解整備	沖之須	No.2-2曝気装置分解整備	その他	随意契約	5月	6月～2月	下水道課

No.	件名	箇所	概要	工種	契約方式	発注時期	施工期間	
70	一般配水管改良事業 県道掛川大東線配水管撤去工事	上張	撤去工 DCIP φ 400 L=160m	管	入札執行	8月	9月～1月	水道課
71	一般配水管改良事業 市道杉谷久保線配水管撤去充填工事	緑ヶ丘一丁目	充填工 DCIP φ 500 L=700m	管	入札執行	8月	9月～1月	水道課
72	一般配水管改良事業 市道青葉台1号線配水管接手補強工事	青葉台	DCIP(K) φ 600 L=100m	管	入札執行	6月	7月～1月	水道課
73	一般配水管改良事業 市道杉谷久保線配水管布設替工事(久保二丁目)	久保二丁目	DCIP(GX) φ 200 L=100m	管	入札執行	7月	8月～12月	水道課
74	一般配水管改良事業 市道加島東2号線配水管布設替工事	上西郷	HPPE φ 50 L=100m	管	入札執行	8月	9月～1月	水道課
75	一般配水管改良事業 西大谷地区配水管布設工事(第1工区)	横須賀	HPPE φ 100 L=620m	管	入札執行	4月	5月～10月	水道課
76	一般配水管改良事業 西大谷地区配水管布設工事(第2工区)	横須賀	HPPE φ 100 L=620m	管	入札執行	5月	6月～11月	水道課
77	一般配水管改良事業 西大谷地区配水管布設工事(第3工区)	横須賀	HPPE φ 100 L=610m	管	入札執行	6月	7月～12月	水道課
78	一般配水管改良事業 市道沖之須大淵42号線配水管布設替工事	沖之須	HPPE φ 75 L=230m	管	入札執行	4月	5月～9月	水道課
79	一般配水管改良事業 市道沖之須30号線配水管布設替工事	沖之須	HPPE φ 75 L=230m	管	入札執行	5月	6月～10月	水道課
80	一般配水管改良事業 市道沖之須23号線配水管布設替工事	沖之須	HPPE φ 75 L=280m	管	入札執行	8月	9月～1月	水道課
81	防災・安全交付金事業 市道桜木本郷線配水管布設替工事	本郷	DCIP(GX) φ 300 L=40m 電磁流量計 N=1台	管	入札執行	5月	6月～12月	水道課
82	防災・安全交付金事業 県道原里大池線配水管布設替工事	上屋敷	DCIP(NS) φ 300 L=240m	管	入札執行	6月	7月～1月	水道課
83	防災・安全交付金事業 市道一ノ坪二ノ坪線配水管布設替工事	大池	DCIP(NS) φ 300 L=580m	管	入札執行	6月	7月～1月	水道課
84	防災・安全交付金事業 県道掛川天竜線配水管布設替工事	大池	推進工 SGP φ 500 L=30m 立坑工 1式	管	入札執行	6月	7月～1月	水道課
85	配水施設関連事業 西部配水池緊急遮断弁盤更新工事	大坂	緊急遮断弁盤 N=1面	電気	入札執行	5月	6月～1月	水道課
86	配水施設関連事業 嶺向配水池緊急遮断弁更新工事	上土方嶺向	緊急遮断弁 N=1基	管	入札執行	7月	8月～2月	水道課
87	配水施設関連事業 西部浄水場ろ過機ろ過材交換工事	大坂	ろ過砂交換 1式	管	入札執行	6月	7月～11月	水道課
88	機械設備改良事業 安養寺配水池光制御通信更新工事	安養寺	光制御通信更新 1式	電気	入札執行	7月	8月～2月	水道課
89	機械設備改良事業 大須賀配水池光制御通信更新工事	西大淵	光制御通信更新 1式	電気	入札執行	5月	6月～1月	水道課
90	機械設備改良事業 大須賀東部配水池光制御通信更新工事	大淵	光制御通信更新 1式	電気	入札執行	4月	5月～12月	水道課
91	機械設備改良事業 大坂水源深井戸ポンプ更新工事	大坂	ポンプ更新 N=1台	電気	入札執行	8月	9月～2月	水道課
92	機械設備改良事業 西部水源深井戸ポンプ更新工事	大坂	ポンプ更新 N=1台	電気	入札執行	7月	8月～1月	水道課
93	機械設備改良事業 北部送水ポンプ場流量計更新工事	下土方	流量計更新 N=1台	電気	入札執行	6月	7月～2月	水道課

No.	件名	箇所	概要	工種	契約方式	発注時期	施工期間
94	機械設備改良事業 日坂小管末監視盤更新工事	日坂	監視盤更新 N=1面	電気	入札執行	8月	9月 ~ 2月

水道課