

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1総合計画審議会			●6/24第1回		●8/30第2回			●第3回		●第4回	●第5回	
			設置。総計・掛川市概況説明。策定方針		基本計画素案審議			基本計画素案審議		諮問	答申	
2庁内策定委員会			●第1回 6/6		●第2回			●第3回				
		策定方針			基本計画素案まとめ			基本計画素案まとめ				
3庁内専門部会	EBPM (職員研修) 4/25	●5/29全体会	EBPM(職員研修)6/3	部会長を中心に部会ごと適宜開催。								
			各課分析結果を基に議論開始	基本計画素案作成		基本計画素案の素材作成	基本計画素案作成					
4担当課による検討	EBPM (係長等職員研修)4/25	各課による現計画評価										
			各課分析結果を基に議論開始	基本計画素案作成		基本計画素案の素材作成	基本計画素案作成					
5市民委員会	委員選定			●第1回	●第2回●第3回	●第4回						
	市民意識調査、広報誌等で委員募集			設置。現状共有	目指す姿検討	とりまとめ						
6議会		市長挨拶(全協)						中間報告(全協)			最終報告(全協)	
7公開									パブリックコメント			●公開