

平成24・25年度の掛川市行財政改革スケジュール（当初）

年度・月	行革審	掛川市	市民・議会など	
H24年度	4月	◆第2期行革審発足	◇行革審への諮問 ◇第1次改革プランの進捗状況説明	
	5月	◆第1次改革プランの現状総括と第2次改革プラン審議方法の検討		
	6月	◆テーマ別分科会形式による改革テーマの検討	↑	
	7月	◆個別改革テーマの検討 ◆検討結果の取りまとめ	◇基礎資料の提出 ◇削減手段の検討、例示	
	8月			
	9月	↓	↓	
	10月	◆第2次改革プランに盛り込むべき改革項目を市に提言	◇提言内容の精査とプラン策定最終まとめ	市民対話集会の開催
	11月	◆第2次改革プラン案の審議	◇第2次改革プラン案を提示	市議会へプラン案説明
	12月	◆諮問に対する答申		
	1月		◇第1次改革プランの最終評価 ◇第2次改革プランの庁内周知及び推進準備	
	2月			
	3月	◆H24年度の総括とH25年度の進め方の検討	↑	
H25年度	4月	◆個別テーマの検討 ◆第2次改革プランの進捗状況の確認 ◆市の見直し作業、取り組み状況のチェック	◇第2次改革プランの実施 ◇行革審へ見直し状況を報告	
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
	1月			
	2月			
	3月	◆H25年度の総括と次期審議会の進め方の検討		

備考：第2次改革プラン答申以降のスケジュールの詳細は、今後確定する。

平成24年度の掛川市行財政改革スケジュール（変更案）

年度・月	行革審	掛川市	市民・議会など	
H24年度	4月	◆第2期行革審発足	◇行革審への諮問 ◇第1次改革プランの進捗状況説明	
	5月	◆第1次改革プランの現状総括と 第2次改革プラン審議方法の検討		
	6月	◆テーマ別分科会形式による改革 テーマの検討	↑	
	7月		◇基礎資料の提出 ◇削減手段の検討、例示	
	8月			
	9月	◆個別改革テーマの検討 ◆検討結果の取りまとめ		
	10月			
	11月			
	12月	◆第2次改革プランに盛り込むべき 改革項目を市に提言	◇提言内容の精査とプラン 策定最終まとめ	市民対話集会の開催
	1月		◇第2次改革プラン案を提示	市議会へプラン案説明
	2月	◆第2次改革プラン案の審議	◇第2次改革プランの庁内 周知及び推進体制確立	
	3月	◆諮問に対する答申 ◆H24の総括とH25の進め方の検討		

第1次改革プランの実施

※変更点

- 1 分科会による検討結論案の取りまとめ  
(当初計画) 9月末 → (変更計画) 11月末
- 2 検討結論案の市民対話集会での説明  
(当初計画) 10月 → (変更計画) 12月
- 3 市民対話集会を踏まえての全体協議及び提言書提出  
(当初計画) 10月 → (変更計画) 12月