
掛川市週休２日推進工事（土木工事等）実施要領 

 

（目的） 

第１条 建設業界では、若年層の入職者数が減少しており、公共工事の品質確保とその担い手の中

長期的な育成・確保が重要な課題となっている。 

本要領は、週休２日の実施に伴い必要となる事項を定め、建設現場において週休２日の取得が

可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的とする。 

 （対象工事） 

第２条 掛川市が発注する土木、水道工事等を対象とする。ただし、以下に該当する工事は対象外

とする。 

(1) 施工に必要な実日数（実働日数）が１週間程度と見込まれる工事 

(2) 通年維持工事、緊急性の高い応急対策工事等 

(3) 発注機関の長が対象工事に適さないと判断する工事 

なお、(3)により対象外として発注した工事については、契約後、現場着手までに受発注者間

協議を行い、必要に応じて対象とすることができる。 

（用語の定義） 

第３条 本要領において用いる用語は次のとおりとする。 

(1) 週休２日  

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

(2) 対象期間  

工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇（６日

間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期

間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。 

(3) 現場閉所  

対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所さ

れた状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除

く｡ 

(4) 現場閉所率  

対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数/対象期間日数）で算定する。現場閉

所率が28.5％以上の場合を４週８休以上、25％以上28.5％未満を４週７休以上４週８休未満、



21.4％以上25％未満を４週６休以上４週７休未満とする。 

(5) 月単位の週休２日 

対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

ただし、暦上の土曜日、日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土

曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態をいう。 

(6) 通期の週休２日 

対象期間の現場閉所率が28.5％以上の状態をいう。 

（発注） 

第４条 発注者指定型により発注する。 

(1) 発注者指定型 掛川市週休２日推進工事（土木工事等）特記仕様書（発注者指定型）（別紙

１）を添付し、４週８休以上（土木工事標準積算基準書により積算する工事の場合は月単位の

４週８休以上）の達成を前提とした補正係数により費用を計上し発注する 

（実施方法） 

第５条 週休２日推進工事の実施方法は次のとおりとする。 

(1) 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の現場閉所計画表（別紙２を参考とする｡)を監督

員に提出し、これに基づき施工を行う。なお、発注者指定型において受注者の責めに帰すこと

ができない理由により実施が困難な場合には、対象期間開始前に受発注者間協議を行うことと

する。 

(2) 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度変更の現場閉所計画表を監督員に提出す

る。 

(3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、現場閉所率について確認を行う。なお、規

定の現場閉所を行ったと認められない場合には、現場閉所率に応じた費用計上による変更契約

を行うものとする。 

(4) 上記取組実施内容については、入札公告等で提示する特記仕様書に明記する。 

（費用の計上） 

第６条 別に定める「週休２日推進工事積算要領」に基づき、費用の計上を行うものとする。 

（工事成績における評価） 

第７条 工事成績評定の対象となる工事にあっては、現場閉所率に応じて以下のとおり「創意工

夫」項目で加点を行うものとする。 

(1) 月単位の週休２日の場合は、２点を加点する。 



(2) 通期の週休２日の場合は、１点を加点する。 

（達成証明） 

第８条 本要領を適用した工事において、既定の現場閉所が確認された場合は、その達成状況を工

事検査結果通知書により発注者から受注者に通知する。 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正は、令和６年10月１日から施行する。 

 

  



（別紙１） 

掛川市週休２日推進工事（土木工事等）特記仕様書（発注者指定型） 

第１条 目的 

 本特記仕様書は、週休２日の実施に伴い必要となる事項を定め、建設現場において週休２日の

取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的とする。 

第２条 用語の定義 

 本特記仕様書において用いる用語は次のとおりとする。 

(1) 週休２日  

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

(2) 対象期間 

 工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。（年末年始休暇（６日間）、夏季休暇

（３日間）工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注

者があらかじめ対象外としている期間を除く｡) 

(3) 現場閉所  

対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所さ

れた状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く｡) 

(4) 現場閉所率  

対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数/対象期間日数）で算定する。現場閉所

率が28.5％以上の場合を４週８休以上、25％以上28.5％未満を４週７休以上４週８休未満、

21.4％以上25％未満を４週６休以上４週７休未満とする。 

(5) 月単位の週休２日 

 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。ただし、暦上の土曜日、日曜日の日

数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所

（現場休息）を行っている状態をいう。 

(6) 通期の週休２日 

 対象期間の現場閉所率が28.5％以上の状態をいう。 

第３条 実施方法 

  週休２日推進工事の実施方法は次のとおりとする。 

(1) 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づ

き施工を行う。なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合には、



対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。 

(2) 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度変更の現場閉所計画表を監督員に提出す

る。 

(3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、現場閉所率について確認を行う。なお、規

定の現場閉所を行ったと認められない場合には、現場閉所率に応じた費用計上による変更契約

を行うものとする。 

第４条 費用の計上 

 別に定める「週休２日推進工事積算要領」に基づき、費用の計上を行うものとする。 

第５条 工事成績における評価 

 工事成績評定の対象となる工事にあっては、現場閉所率に応じて以下のとおり「創意工夫」項

目で加点を行うものとする。（評定点は、合計で100点を超えないものとする｡) 

(1) 月単位の週休２日の場合は、２点を加点する。 

(2) 通期の週休２日の場合は、１点を加点する。 

第６条 達成証明 

 規定の現場閉所が確認された場合は、その達成状況を工事検査結果通知書により発注者から受

注者に通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

現場閉所計画表　(　当初　・　変更　）
【別紙２】

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

計画

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

計画

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

計画

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

計画

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

計画

○ ：

× ：

※現場閉所率（小数点第2位切捨て）

＝（現場閉所日数／対象期間日数）×100

月単位の合否

建設工事名：　　　年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事

工　　 　　期：　　　　　年　　月　　日　　～　　　　　年　　月　　日
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凡例 休工日数 日

休工日 対象期間日数 日

対象外 現場閉所率 ％

週休2日補正 月単位（4週8休以上）


